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Erfarenhetsrapport MIK i praktiken, Film i Ost/Regionbiblioteket
Ostergétiand

Bakgrund

Medborgarnas medie- och informationskunnighet, MIK, stér i centrum for hur vért
gemensamma sambhiille och var demokrati ska utvecklas. Syftet med "MIK i praktiken” var
att, parallellt med Regionbibliotek Ostergdtlands strategiska etablering av MIK-fragorna i
MIK -strategin, prova och utveckla metoder for att praktiskt arbeta med MIK-frdgorna brett
mot de ménga grupper som besdker folkbiblioteken. Syftet var vidare att:

- Samordna de samlade erfarenheter och kompetenser som finns mellan Film i Ost och
Regionbibliotek Ostergdtland.

- Ge biblioteken mojlighet att i projektform testa och prova arbetssétt runt MIK.

- Testa och etablera framgangsrika metoder f5r MIK-integrering i den ordinarie
biblioteksverksamheten.

- Bygga upp en infrastruktur runt MIK-frigorna i regionen, frimst genom att 5ppna
kontaktytor mellan biblioteken och aktirer som mediepedagoger, filmare, journalister
m.fl.

- Ge bibliotekspersonalen en nédviindig kompetensutveckling som gor etf 1angsiktigt
arbete med MIK-frigorna mojligt.

- Fordjupa arbetet med digital delaktighet och ta nésta nddviindiga kliv mot att arbeta
med innehéllsliga aspekter — hur och genom vilket medier.

Mil med projektet:

- Att genom praktik arbeta fram och prova metoder att etablera MIK-arbete pa
kommunala bibliotek och alternativa arenor sasom fritidsgardar.

- Att pibdrja arbetet med att bygga en infrastruktur av resurser och kompetens runt
MIK -frigorna i Ostergotland.

- Att ge nya malgrupper mdjlighet att arbeta med MIK

- Att pabdrja ett arbete med att bredda de kommunala bibliotekens verksamhet

- Att inleda ett arbete med att gora biblioteken till aktérer inom skapandet av rorliga
bilder

- Ait ge invanare kunskap som gor att de kan bidra till ett vél fungerande och spinnande
offentligt samtal

- Att ge invanare redskapen att ifrigasitta och kritiskt granska medier och budskap

- Att tvirkoppla medier och uttryckssitt pa ett spénnande sétt, exempelvis rrlig bild
och ldsning
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Projektets mal var, som synes, skiftande och ménga, och dérfor har det kriivts att anpassa
metoder utifrén dessa. Sammanhéllande i arbetet har dock varit att insatserna har krévt
samverkan med olika aktorer. Sammanforandet av manga komptenser har varit genomgaende
i projektet. Ar 1 var fokus pa insatser utformade av sex stycken pilotbibliotek. Pilotbibliotek
fick definiera sina behov och utifrén detta skapa olika typer av MIK -aktiviteter. Insatsernas
fokus blev vildigt olika, nigon satsade pa kompetensutveckling i personalgruppen, nigon
annan pd konkreta publika MIK-insatser, exempelvis wiki-café och killkritikkurser.
Sammantaget blev det ett smérgésbord av insatser, metoder och aktorer. Ar 2 blev fokus pa
att hdja nivan p metodutveckling, dvs hitta nya spetsigare sitt att arbeta med MIK-fragorna.
Da blev det fokus pa olika workshops dir komptenser méttes och idéutvecklade metoder for
MIKarbetet pa biblioteken. Mediepedagogisk workshop, MIK Jam och MIK Live var stora
insatser, Vid dessa tillfdllen togs det fram idéer for hur MIK -arbetet ska kunna utformas
metodologiskt framover.

Resultat

MIK i praktiken har varit en lyckosam testarena, dér olika aktorer skapat MIK -insatser utifrin
specifika behov och inriktningar. Samverkan dver verksamhetsgrinser och kompetenser har
varit centrala i projektet. Nya nitverk och samarbeten har uppstatt. Projekiet har utgatt ifran
RUP strategi n Frdmja dstgotarnas livskvalitet och personlig utveckling och insatserna i
projektet kan kopplas till mél i kulturplanen 2016-2019 for Region Ostergotland som lyder:
Frdamja demokrati och delaktighet samt Bredda deltagande och 6ka spridning. Medborgarnas
medie- och informationskunnighet &r central i det fortsatta demokratiarbetet. Det iir genom att
ta plats i mediesamhillet som ménniskors roster blir hirda och asikter blir synliga. Det 4r
genom medier vi skapar sammanhang och f6rstar var omvirld. MIK i praktiken har visat pa
sétt som ménniskor kan bli viktiga akt6rer i mediesamhillet. Projektet har skapat arenor dér
miénniskor blir medskapare. Folkbiblioteken dr demokratiska arenor som, tillsammans med
skolan, ofta pekas ut som nav i MIK-arbetet. MIK i praktiken har gett biblioteken majlighet
till komptens- och metodutveckling. Projektets hemmaarena har till stor del varit de
kommunala biblioteken, och d& har projektet ocksa naturligt blivit en del av det lokala arbetet
for jamstilldhet, hillbarhet och integration. Det ligger naturligt i allt MIK -arbete att ge
forfordelade grupper och individer méjlighet att skapa sig utrymme och rost i det moderna
mediesamhillet. Medborgarnas medie- och informationskunnighet ér en grund for en
utveckling av demokratin och yttrandefriheten.

MIK ér ett brett filt med manga aktorer. Det &r viktigt att det tas fram tydliga planer och
strategter, savil nationellt, regionalt som lokalt, samt att rollférdelningen pa omradet blir
tydligt. Kanske skulle Region Ostergétland(Region Utveckling) samla sig till ett internt MIK -
rad?

Film i Ost jobbar vidare med bred kompetensutveckling pa omridet, friimst med den rérliga
bilden i centrum. De erfarenheter som gjorts, de nitverk som byggts och de metoder som
tagits fram i projektet MIK i praktiken, blir viktiga i Film i Osts fortsatta arbete med frigoma.
Regionbiblioteket Ostergétland utvecklar arbetet vidare, dels utifran de kunskaper projektet
gett och dels genom arbetet med den MIK-strategi som togs fram for ett par ar sedan.
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Erfarenheter/reflektioner

Det har varit spannande och konstruktivt att arbeta 6ver enhetsgrinserna, det &r forsta gingen
som Region Biblioteket och Film i Ost genomfor ett storre projekt ihop och det har givit bra
utdelning. Inte minst for Film i Ost som fatt méjlighet att arbeta mot och med biblioteken i
Ostergétland. Projektet var vil forankrat internt, och eftersom Regionbiblioteket har ett si
ndra samarbete med folkbiblioteken, sd var startstrickan kort. Ddremot var projektmalen och
ansokan ganska spretig. Detta har medfort att projektet har blivit spretigt och att det under
projektets géng har behovts revidering och omstrukturering av insatser. Det har gjort projektet
levande och organiskt, men det har blivit svért i terrapporteringsfasen att svara pa om
malséttningarna har uppfyllts.

Tyvirr tappade projektet sin projektledare efter ar ett. Det var svart att hitta en ersittare som
kunde gé rakt in och ta 6ver projektet. Dirfor blev det ett odnskat uppehall i projektet. Det
var inte optimalt. Men det gjorde att det fanns lite ackumulerade medel att satsa pa sista
halvaret. Det var positivt for projektet, som kunde ta in och avlona kvalificerade workshop-
ledare.

Nista steg p4 MIK-omradet for Region Ostergotland borde vara att roller definieras, strategier

skrivs och insatser resurssitts. Detta omrade behéver langsiktighet. Att bygga organisation
och langsiktiga utvecklingsstrategier 4r de effektmél som bor f6ljas upp.

Ekonomi och avslut

For andamalet har Region Ostergétiand anslagit 400 000 kr/ar ur 2017-2019 ars budget for
budgetpost RUN Kulturutvecklingsprojekt. De medel som ej tagits i ansprak 70 181kr ska
aterforas alt. samtliga medel har tagits i ansprak.

Projektet/verksamheten har genomf6rts under perioden 2017-2019 och ér slutrapporterad.

Arendet ska ad-actaldggas.

Datum 2019-12 -16
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Projektansvarig handliggare Enhetschef Regionutvecklingsdirektér
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